

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 16



Tehdyt työt:

Ei päätyneitä työvaiheita

Seuraava vko:

Moduuliasennusta

Saumakohtien tekoa

LV, IV ja SÄH as.

Pihan pohjausta

Muuta:

Aloitamme pihojen pohjausta varikon takana, joten otamme aluetta TM-aitojen sisäpuolelle, joten voi olla vaikutusta koulukuljetuksiin, jos ovat kääntäneet Opintien päässä tähän asti.