

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 7



Tehdyt työt:

Anturat

Seuraava vko:

Hulevesiviemäreitä

Sokkeleita, ensimmäinen sokkelivalu MA 18.2.

Muuta:

Erityisjärjestelyjä kevyessä liikenteessä alkaen jo 15.2. TM-alueen ulkopuolella, koska liittymäkaivon edessä menee kaapeli. Maa on sulatettava routamaton jo viikonlopun aikana, jotta kaivutyö 15.2. on mahdollista ilman, että kaapelit menevät poikki.

TM:lla oli TO vastaisena yönä käynyt nuoria/lapsia. Materiaaleja oli heitelty hujan hajan. Toivomme, että niin koululla kuin kotonakin keskusteltaisiin siitä, että työmaalle on pääsy kielletty jo pelkästään siksi, että on turvallisuusriski liikkua TM-alueella.