

## Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 18



### **Tehdyt työt:**

Moduuliasennus  
TATE-porras

### **Seuraava vko:**

Saumakohtien tekoa  
LV, IV ja SÄH purkua T-listakattojen alueelta ja asennusta  
Pihan pohjausta  
Kaukolämmön rakentamista kiinteistöön  
Tuulikaapin suurelementtien kasaus (jos saadaan elementit TM:lle)

### **Muuta:**

Aitaamme rakennuksen kaakkoispuolta lisää TM-aitojen sisäpuolelle, jotta voimme tehdä ko. alueen pihojen pohjaukset, joten jalkakäytävä jää pois käytöstä.  
Putkistokuvaus: pohjaviemärit ja ulkopuolet (jäte- ja huleviemärit)