

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 8



Tehdyt työt:

Sokkeleiden ulkokierto

Seuraava vko:

(Hulevesiviemäreitä)

Ulkopuolen patolevyas., tuuletuspaalujen as., täyttöjä, routaeristyksiä ja sadevesijärjestelmien asennuksia

Sisäpuolisten sokkeleiden valu MA, tämän jälkeen perustukset on tehty, betonilaattoja TO=>

AP:n vaahtolasin asennus TO-PE

Huputuksen aloitus PE/ vko 10 MA

Muuta:

Kolmas ja viimeinen sokkelivalu MA klo 11=>