
 

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 16 

 

 

 

 

 

 



Tehdyt työt: 

Ei päättyneitä työvaiheita 

 

Seuraava vko: 

Moduuliasennusta 

Saumakohtien tekoa 

LV, IV ja SÄH as.  

Pihan pohjausta 

 

Muuta:  

Aloitamme pihojen pohjausta varikon takana, joten otamme aluetta TM‐aitojen sisäpuolelle, joten 

voi olla vaikutusta koulukuljetuksiin, jos ovat kääntäneet Opintien päässä tähän asti. 


