
 

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 7 

 
Tehdyt työt: 

Anturat 

Seuraava vko: 

Hulevesiviemäreitä 

Sokkeleita, ensimmäinen sokkelivalu MA 18.2. 

Muuta:  

Erityisjärjestelyjä kevyessä liikenteessä alkaen jo 15.2. TM‐alueen ulkopuolella, koska 

liittymäkaivon edessä menee kaapeli. Maa on sulatettava routamatoin jo viikonlopun aikana, jotta 

kaivutyö 15.2. on mahdollista ilman, että kaapelit menevät poikki. 

TM:lla oli TO vastaisena yönä käynyt nuoria/lapsia. Materiaaleja oli heitelty hujan hajan. 

Toivomme, että niin koululla kuin kotonakin keskusteltaisiin siitä, että työmaalle on pääsy kielletty 

jo pelkästään siksi, että on turvallisuusriski liikkua TM‐alueella. 


