

Kärkölen Liikuntahalli

9.11.2020

Hei!

Rakennuksen sisäpuolella pintabetonilattiat on nyt valettu ja toisella loholla on vielä jälkihoito käynnissä.

Lattian päälle rakennetaan myöhemmässä vaiheessa varsinainen urheilulattia.



Betonilattiaa valettu ja jälkihoito käynnissä.



Ulko-ovia on jo asennettu. Ulkokuori saadaan suojattua ja lämmöt pysyvät sisällä.



2. krs väliseinätyöt käynnissä teknisten tilojen seinien kohdalla.



Iv-konehuoneen seinä salin puolella. Seuraavaksi tasoite- ja maalaustyöt käyntiin.



Ulkoalueilla tehdään vesijohtojen ja viemäreiden asennuksia.

Työmaalla jatketaan väliseinäasennuksia, tasoite- ja maalaustöitä sekä jatketaan lvi-laitteasennuksia.

Vesikatolla hitsataan pintakermiä aina kun sää on poutainen.

Seuraavaksi päästään aloittamaan näyttämön seiniä, sekä kosteusmittausten jälkeen 1. krs seinälaatoituksia.

Jos kysyttävää, olkaa yhteydessä

Terv, Antti Uski p. 040 5594333

antti.uski@pallasrakennus.fi