

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 21



IVKH 1 krs ja vesikattoluukkusta taidonnäyte

Tehdyt työt:

Hissiasennus (lähes valmis)

Pihan pohjaus

Pääkaton konesaumakatto

Seuraava vko:

Saumakohtien maalauksia

LV, IV ja SÄH asennusta

Alakattoas. 2 krs

Ääni- ja palokittauksia 2 krs

Mattotöitä 2 krs

Kalusteasennuksia

Lukituksia

IVKH:n PU-lattian saumakohtat ja korjaukset MA (- TI) saattaa mennä päivässä

Loppusiivous, vaihe 1