

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 25



Pääsisäänkäynti

Tehdyt työt:

Taittoseinien asennukset

Ulkopuolen loput porras- ja kaideasennukset

Sisäportaiden asennukset loppuun, askel lankut puuttuvat (tuli puuvalmiina TM:lle)

Ulkorakennusten perustukset

Ullakon villoitus

Sisäänkäyntien konesaumakatot

Itselleluovutus, tänks to Marko

Seuraava vko:

Sisäänkäyntien teko loppuun

Julkisivupaneloinnit loppuun

Pihojen kivituhkapinnat loppuun

Vesikaton vesivarusteet loppuun

Piha-aidat loppuun

Alakattojen ummistus

Puhallusvillat

Ulkorakennusten elementtiasennus ja huopakatot