

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 9



Tehdyt työt:

Perustukset kokonaisuudessaan

Patolevyjen asennus

Tuuletuspaalujen asennus

Vaahtolasin asennus

Seuraava vko:

Hulevesiviemäreitä

Ulkopuolen täyttöjä, routaeristyksiä ja sadevesijärjestelmien asennuksia

Huputusta

Vesikattotöitä

Muuta:

Vko 10 voidaan joutua kaivamaan hulevesiä varikon takana TM-alueen ulkopuolella, asiasta ilmoitetaan tarvittaessa erikseen, alue eristetään, työ ei vaikuta sinällään mihinkään toimintaan.

TM-taulu asennettu ja aurinko paistaa!